
Datos de identificación 
Nombre del EE: Administración de Proyectos Área Formativa: Vocacional 
Departamento que da el servicio: Departamento de Ingeniería Industrial 
Clave:  Modalidad: Presencial Idiomas: español 

Horas totales al semestre: 80 Valor en créditos: 5 
Semestre en que 

se cursa: Octavo 

Carácter: Optativa 
EE Antecedente:  

Ingeniería Económica 
EE subsecuente: 

Ninguna 

Opciones de promoción: Calificación 
Mecanismos alternativos de promoción: 

Equivalencia  
Presentación 

En este espacio educativo el propósito es la aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas 
y técnicas para realizar proyectos efectiva y eficientemente para generar una capacidad 
estratégica en las organizaciones, que les permita vincular los resultados de los proyectos con las 
metas del negocio y así ser más competitivos en sus áreas. 

Desempeños 
Competencias genéricas que se ejercitan 

1. Utiliza con eficiencia las tecnologías digitales para la comunicación y la gestión de información 
académica y profesional, en un entorno de trabajo colaborativo 

 
Resultados de Aprendizaje 

1. Desarrollar el pensamiento emprendedor y las habilidades para modelar un problema u 
oportunidad  

2. Reconocer la importancia de la administración de proyectos para la solución de problemas 
3. Conocer la estructura de la administración de proyecto  
4. Aplicar la metodología de administración de proyectos necesaria para el logro de los 

objetivos del proyecto 
5. Aplicar las técnicas para la comunicación efectiva para estar en contacto con su equipo 

de trabajo 
Orientación didáctica 

En este espacio educativo, los estudiantes ofrecen elementos teóricos y prácticos de la 
administración de proyectos, con actividades como exposición del profesor, lecturas previas a la 
clase, análisis de casos y discusión en clase y resolución de ejercicios en el aula grupales e 
individuales. Así como la implementación la metodología de administración de proyectos en un 
proyecto real. 

Actividades del estudiante Actividades del profesor 
Horas/ 

semestre 
Actividades 

Horas/ 
semestre 

Actividades 

20 
Participación de forma 

activa en las sesiones con el 
profesor y sus compañeros 

40 

Expone la 
intencionalidad del curso, 
brindando la información 

pertinente para el abordaje 
de los temas teóricos 

20 

Lleva a cabo lecturas 
crítica y profunda para 

ampliar el conocimiento de un 
tema 

20 

Retroalimenta al 
estudiante partiendo del o 

los hallazgos registrados en 
la observación 

40 

Elabora los productos o 
elementos de estos que le 

corresponda en el marco de 
trabajo colaborativo 

20 

Proporciona canales de 
comunicación para atención 
y apoyo de los estudiantes 

en campo 
Evaluación del aprendizaje 

Criterios de cumplimiento Evidencias de desempeño 
Evidencias de 

conocimiento 



1. Asistir puntualmente al 
espacio educativo y participar 
activamente en ella durante 
el desarrollo de temas los 
estudiantes y el profesor 
desarrollara cada tema 

2. Trabajo en equipo 
3. Cumplir en tiempo y forma 

con todas las actividades y 
trabajos 

4. Realizar los exámenes en las 
fechas programadas 

5. Presentar avances de la 
metodología del proyecto 

 Exámenes 
 Mapas conceptuales  
 Análisis de casos  
 Resolución de problemas 

de manera individual y en 
equipo 

 Exposición  

 Transfiere los 
conocimientos a 
diversos contextos 
de aplicación 

 Participa en 
equipos de trabajo 
promoviendo el 
logro conjunto de 
los objetivos y 
asume 
responsablemente 
las tareas que le 
corresponden. 

 Coordina equipos 
de trabajo de 
manera 
respetuosa, 
buscando del logro 
efectivo y oportuno 
de los objetivos. 

 Ejecuta 
procedimientos 
específicos en 
contexto 
profesional sin 
supervisión del 
profesor 

Técnicas e instrumentos de 
evaluación 

Pruebas y exámenes tipo test 
Proyecto final 

Recursos para la formación 
Contenidos básicos Materiales 

1. Fundamentos de la administración de 
proyectos 
1.1 Base y fundamentos de la 

administración de proyectos 
(PMBOK©  Guide) 

1.2 Conceptos básicos de la 
administración de proyectos 

1.3 Fases de la administración de 
proyectos 

1.4 Desarrollo de productos  
1.5 Formulación y evaluación de 

proyectos 
1.6 Estandáres y ciclo de vida de los 

proyectos 
1.7 Metodología de un proyecto: Project 

Management Institute (PMI) 
1.8 Estructuras organizacionales para la 

administración de proyectos 
1.9 Sistemas de información para la 

administración de proyectos 
1.9.1 Características y criterios de 

elección 
1.9.2 Ventajas del uso e 

inquietudes en torno al uso de 
los sistemas de información 

 Pintarrón 
 Proyector 
 Computadora con acceso a internet 

 



para la administración de 
proyectos 

1.9.3 Proveedores de los sistemas 
de información para la 
administración de proyectos 

 
2. Planificación y administración del proyecto 

2.1 Iniciación del proyecto 
2.1.1 Proceso de iniciación 
2.1.2 Documentos del proceso 
2.1.3 Requerimiento del cliente 
2.1.4 Descripción del producto 

2.2 Administración del alcance 
2.3 Administración del tiempo 
2.4 Administración de costo 
2.5 Administración de los recursos 

humanos 
2.6 Administración de la comunicación 
2.7 Administración de la calidad 
2.8 Administración del riesgo 
2.9 Administración de los abastecimientos 
2.10 Administración de la integración 

 
3. Ejecución según el plan del proyecto 

3.1 Propósito de los procesos de 
ejecución 

3.2 Herramientas del plan de proyecto 
que apoyan la ejecución  

3.3 Integración de equipos, comunicación 
y distribución de la información 

3.4 Aseguramiento de la calidad 
3.5 Administración de concursos y 

cotizaciones  
3.6 Administración de contratos 

 
4. Monitoreo y control del proyecto 

4.1 Control del programa del proyecto 
4.2 Control presupuestal 
4.3 Valor ganado 
4.4 Control de cambios 

 
5. Cierre del proyecto 

5.1 Cierre contractual 
5.2 Cierre administrativo 

5.2.1 Evaluación de cierre del 
proyecto 
5.2.2 Retroalimentación 

 
6. Conclusiones 
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